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Článek je vyžádanou odpovědí na požadavky praxe, ve které se často vyskytují situace, kdy příprava stavebních akcí in-
vestičního charakteru obráží neinformovanost investora či jím pověřené osoby. Autor, který profesionálně obdobné stav-
by připravuje, velmi přístupnou formou poskytuje rady a návody, jak zmíněný proces vést a upozorňuje na důsledky ne-
vhodných přístupů a na okolnosti, které jej provázejí. Upozorňuje na základní pravidla přípravy staveb a zmiňuje se rov-
něž o potřebné úrovni souvisejících kooperací.
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The article includes a requested reply concerning requirements of the established practice where often occur situations
in which the preparation of the investment character construction schemes reflects the ignorance of the investor or its
authorized party. The author, who professionally prepares similar constructions, provides advices and instructions of
how to conduct and manage the mentioned process and he warns of consequences ensuing from inadequate accesses
and circumstances accompanying it in a very accessible way. He draws the attention to the fundamental rules used at
the preparation of constructions and mentions of the necessity of the certain level of cooperation related therewith, as
well.
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Příprava investiční akce (záměru) je proces od vznesení požadavku za-
davatelem (uživatelem) přes projednávání s příslušnými osobami (práv-
nickými i fyzickými) až po odhad jeho rozpočtu a výpočet ekonomické
návratnosti vložené investice. Nemusí to vždycky být velká investiční
akce jako je celková rekonstrukce objektu nebo jeho nová výstavba, ale
může jít i o menší a jednodušší stavební zásahy, příp. o pořízení, výmě-
nu nebo úpravu technologických celků (např. systému VZT, klimatizace,
vytápění, MaR).

Zadávání požadavků na investiční akci musí vždy vzejít od majitele objek-
tu příp. jeho oprávněného uživatele (nájemce) – podmínkou pro zahájení
přípravy je pak ale písemný souhlas majitele s provedením záměru. Před
zahájením práce na přípravě záměru je zcela nezbytná osobní návštěva
objektu (většinou musí být opakovaná) a vytvoření si vlastního názoru na
požadavek kvůli jeho správnému pochopení a vžití se do situace. Pak je
možné např. při tvorbě rozpočtu mnohem racionálněji reagovat na poža-
davky a představy partnerů podílejících se na dílčích rozpočtech (u složi-
tějších akcí je totiž vhodné obrátit se již v této fázi na specialisty – např. do-
davatele VZT, klimatizace, vytápění, MaR, bezpečnostních systémů, IT
systémů). Zásadní je požadavek na kvalitu a důkladnost přípravné části,
protože tím jednodušší a rychlejší je pak vlastní realizace záměru. Tlak na
zkrácení přípravy investiční akce vedený snahou o co nejrychlejší zaháje-
ní realizace většinou jen vyvolává následné problémy a naopak zpomalení
celé akce. Snadno totiž dojde k podcenění nebo přehlédnutí některých
souvislostí a odhadnutý rozpočet pak při realizaci na danou akci nestačí.
Pak nezbývá nic jiného než realizaci akce přerušit, přepracovat rozpočet
a opět ho projednat s majitelem, případně se s ním dohodnout, které jeho
požadavky lze vypustit, aby nebylo nutné rozpočet navyšovat. Zcela ne-
zbytná je detailní znalost toho, co uživatel od požadované úpravy skuteč-
ně očekává a navrhovat mu možná řešení (opět se tak předejde násled-
ným problémům při realizaci, kdy by byly vznášeny další a další upřesňují-
cí požadavky).

Průběžná komunikace s majitelem objektu a s příslušnými úřady je po-
třebná i při očekávaných komplikacích – např. při plánovaném zásahu
do uliční fasády, při nedostatku denního světla v místnosti, při instalaci
nebo úpravě firemního značení v centru města apod.; předejdeme tak
průtahům v následné realizační fázi záměru. Je velmi vhodné zadavate-
le požadavku aktivně zapojit do řešení a chtít po něm, aby se v průběhu
přípravy investičního záměru k navrhovaným opatřením vyjadřoval ze

svého pohledu koncového uživatele – ideální je stav, kdy si předkládané
návrhy bere za své a nepřistupuje k nim tak, že ho do nich někdo nutí.
Uživatel se zřejmě nebude chtít vyjadřovat k použitým technologiím,
protože ho zajímá hlavně výsledek, cena a následný provoz (tj. chce,
aby např. v kanceláři bylo možné udržovat požadovanou teplotu a neza-
jímá ho technické zajištění tohoto požadavku); bezpochyby však bude
mít řadu připomínek a návrhů k interiéru a vnitřnímu vybavení. Na jeho
podněty a připomínky musíme operativně reagovat a v případě jejich
nereálnosti je nutné vysvětlení, proč to a to není technicky možné zajistit
nebo není ekonomické.

Požadavky a představy zadavatele se mohou v průběhu času modifiko-
vat – to opět zvýrazňuje nezbytnost trvalého kontaktu s ním. On si totiž
často nedokáže uvědomit, jaké další činnosti s realizací i malé změny
požadavku mnohdy souvisí – např. pouhý posun pracoviště může zna-
menat zásah do datové sítě, do zabezpečovacího systému, do rozmís-
tění světel, do podhledů, do klimatizace, do krytiny podlahy atd. Na prv-
ní pohled banální a podle představy zadavatele samozřejmě levně reali-
zovatelný požadavek pak mnohdy vyvolává poměrně komplikovanou
a nákladnou akci; pokud nebudeme se zadavatelem průběžně komuni-
kovat, bude při schvalování výše rozpočtu velmi nemile překvapen a za-
skočen. Není ale vhodné naopak doplňující návrhy uživatele předem au-
tomaticky zamítat – vycházejí totiž ze zkušeností s denním provozem,
a protože v upraveném prostoru bude žít nebo pracovat on, musí si sám
říct, co mu vyhovuje a co už ne. Je však potřeba uživatele už v průběhu
tvorby rozpočtu alespoň rámcově seznámit s jeho hlavními položkami
a vysvětlit mu je (vč. finanční výše). Po projednání rozpočtu musíme se
zadavatelem probrat i další postup, vč. odhadu časového rámce násled-
ných kroků (tj. proces zpracování projektové dokumentace, jednání
s příslušnými úřady, výběrové řízení, vlastní realizace záměru) – snad-
no totiž u něj může vzniknout dojem, že se nic neděje, že jen maříme
čas čekáním.

Standardním požadavkem uživatele je dosažení co nejnižších pořizova-
cích nákladů, zároveň je však potřeba mít na paměti, že i při následném
provozu bude trvalý tlak na nízké provozní náklady a na dlouhodobou ži-
votnost jak objektu, tak jednotlivých instalovaných zařízení. To automatic-
ky znamená, že při výběrovém řízení nemůže být hlavním nebo dokonce
jediným kritériem výběru dodavatele nejnižší cena, ale musíme brát do
úvahy i ekonomiku následného provozu objektu.
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Při přípravě záměru je tedy nutné počítat i s budoucí údržbou – zejména
denně se opakující činnosti musí být co nejjednodušší, aby tak byly co nej-
snáze a nejrychleji proveditelné (při zachování požadované kvality), a tím
i levnější. Nesmíme nechat projektanta navrhovat architektonické prvky
které budou sice efektní, avšak s obtížně zajistitelnou údržbou (tj. musíme
prověřit, zda je vůbec možné navrhovanou fasádu nebo skleněné stěny
pravidelně čistit, zda je možné bez problémů mýt okna zevnitř i zvenku
apod.); neumytá okna nebo špinavá fasáda totiž dokáží znehodnotit celko-
vý dojem i náročně realizované akce.

Do objektu musíme plánovat instalaci technologických zařízení, která
umožňují snadný servis; zároveň nesmíme zapomenout na jednoduchý
přístup k jejich jednotlivým prvkům (tj. musí být k dispozici dostatečně vel-
ká montážní dvířka, prostupy v podhledech apod.). Pokud je zadavatel po-
žadavku v objektu jen v nájmu, automaticky se snaží mít pronajatou co
nejmenší plochu, která mu postačí k normálnímu fungování; v rámci úprav
stávajících objektů se pak zároveň snaží oddělit nevyužívané části jeho
nájemní jednotky a vrátit je majiteli objektu. Toto oddělení je samozřejmě
možné pouze za předchozího souhlasu majitele a také za podmínky, že
jsou náklady na tuto úpravu ekonomicky únosné, tj. že se zadavateli vrátí
formou úspory v provozních nákladech během následujících cca 5 let (ve
formě menších nákladů na nájemné, na úklid, na údržbu apod.). Pokud je
zadavatelem investičního záměru větší firma, má často na některé vybra-
né oblasti své vlastní dodavatele (např. na určité prvky interiéru, na bez-
pečnostní systémy, na datové sítě atd.); v těchto případech jde o tzv. naří-
zené subdodávky, které převezmeme do rozpočtu jako povinné výdaje. Je-
jich dodavatel má zpravidla se zadavatelem požadavku uzavřen několika-
letý kontrakt zajiš�ující určitou cenu a kvalitu jeho dodávek resp. výrobků.
Tohoto dodavatele musíme samozřejmě oslovit již v přípravné části zámě-
ru, aby měl podrobnou představu o požadavcích uživatele a mohl tak pro
rozpočet záměru zpracovat co nejpřesnější odhad nákladů za svou oblast.

Nezastupitelný význam má aktivní zapojení správce objektu do procesu
přípravy investičního záměru – tento člověk totiž zná velmi dobře technic-
ký stav budovy a je schopen specifikovat i potřebné úpravy sice přímo ne-
související s požadavky uživatele, avšak nezbytně nutné pro chod objektu.
Správce objektu musí být do přípravy investičního záměru zapojen i v pří-
padě výstavby nové budovy, aby byly do chystaného projektu zahrnuty
jeho požadavky směřující do snadnější a levnější údržby instalovaných
zařízení (při návrhu investice se totiž ovlivňuje cca 80 % budoucích pro-
vozních nákladů). U vlastního objektu se jeho majiteli nevyplácí podceňo-
vat pravidelné investice do údržby budovy – menší včasné výdaje do této
oblasti, totiž zabraňují pozdějším velkým nákladům na opravy a rekon-
strukce (např. je nezbytné opravit poškozenou krytinu na střeše dřív než
začne hnít krov, udělat menší opravu fasády ještě letos a nečekat další tři
nebo čtyři roky, protože pak už zřejmě bude potřeba udělat fasádu novou).

Velmi důležité je i oslovování osvědčených dodavatelů a nesnažit se při-
tom šetřit za každou cenu výběrem těch nejlevnějších (jednorázová vstup-
ní úspora při investici může být totiž velmi rychle smazána následným dra-
hým servisem během provozu). Samozřejmostí je počítat s použitím kvalit-
ních materiálů. Do rozpočtu musíme zahrnout i dostatečné prostředky na
spolehlivý stavební dozor (aby byly při realizaci dodrženy předepsané sta-
vební postupy).

Každá investice musí mít požadovanou ekonomickou návratnost, kterou
nám sdělí zadavatel; u úprav pronajatých prostor to bývá 5 let (samozřej-
mě záleží i na tom, jak je postavena příslušná smlouva o nájmu), zatímco
u vlastních objektů je návratnost delší (např. 10 let). Úpravy v nich bývají
často spojeny i s přímými investicemi do objektu (s opravou střechy, fasá-
dy, izolací, rozvodů apod.), samozřejmě v přímé závislosti na tom, jak bylo
v minulosti investováno do jeho údržby. Výše investičních nákladů pak zá-
leží na dohodě s majitelem, tj. on musí říct, kolik peněz je schopen resp.
ochoten vynaložit. Největší komplikací je ale situace, ve které chce majitel
v dlouhodobějším horizontu daný objekt prodat a investice do jeho údržby

se mu již zdají být neekonomické (tj. má pocit, že tyto náklady už nedoká-
že promítnout do prodejní ceny objektu). Případné neustálé oddalování
prodeje budovy pak znamená dlouhodobější neinvestování do údržby
a tedy postupné chátrání objektu se všemi nepříznivými důsledky. Pokud
je v dané budově nějaká firma, měla by mít dlouhodobější představu o své
organizační struktuře, která by měla být ustálená – pokud dochází k příliš
častým změnám a přesunům jednotlivých pracoviš� a s tím souvisejícím
úpravám interiéru, je provoz firmy zbytečně prodražován.

Připravuje-li rozpočet projektant, nesmí u něj vzniknout dojem, že roz-
počet může růst nekontrolovatelně – je nezbytná průběžná spolupráce
s ním, aby projektant věděl, že máme přehled o dění v objektu a nedovo-
lil si náklady na některé činnosti nafukovat. Vhodné je poměřovat zpra-
covávaný rozpočet s rozpočty již dokončených akcí obdobného rozsahu
a charakteru.

Každé překročení limitu musí být věrohodně zdůvodněno a samozřejmě
platí, že i překročený limit musí splňovat požadavek ekonomické návrat-
nosti akce. Veškeré jednání musí být férové, není možné snažit se někoho
„napálit“, – tj. je potřeba včas otevřeně upozornit na možné problémy, kte-
ré bude nutné během realizace záměru řešit (zde je opět nezastupitelná
úloha správce objektu). Není ale vhodné sdělovat informace, ke kterým se
při přípravě záměru dostaneme, a které s ním ani přímo nesouvisejí –
např. poznámky o celkovém objemu financí, které zadavatel vydává na in-
vestice apod. (projektanta bychom tím mohli navést na zvýšení odhadu
rozpočtu).

Kvalitní a dostatečně podrobná příprava investičního záměru je předpo-
kladem pro kvalifikovaný odhad rozpočtu na realizaci akce a zároveň
usnadňuje, zjednodušuje a zrychluje její průběh.

Vždy se jedná o komunikaci mezi zástupci jednotlivých firem – neocenitel-
ná je přitom vzájemná důvěra, vzniklá během dřívější spolupráce. Ta však
zase nesmí přerůstat k vytváření nějakých komplotů na zadavatele – i ve
vztahu k němu je totiž nezastupitelná důvěra, která se získává jen pomalu
a postupně.

Pokud kdokoliv ze zúčastněných získá punc zlatokopa nebo potížisty, není
možné spolupracovat s ním tak otevřeně jako s jiným, důvěryhodným part-
nerem. Pokud to jde, je pak nejvhodnější zcela se ho zbavit a samozřejmě
s ním již v budoucnu na jiných akcích nespolupracovat.

Kontakt na autora: roman@boros.cz
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* Silanová lepidla, montážní pěny a těsnění Wacker Silicones

Divize Wacker Silicones společnosti Wacker Chemie získala ocenění Frost & Sulli-
van Innovation Award za inovace založené na vysoce reaktivních alfa-silanech, kte-
ré umožňují vznik rychle vytvrzujících lepidel, montážních pěn a těsnění. Vysoce
elastická lepidla a těsnicí materiály Geniosil® neobsahují rozpouštědla a plastifiká-
tory, neuvolňují těkavé organické a toxické látky (mj. sloučeniny cínu), mají vynikají-
cí mechanické vlastnosti a jsou rozměrově stálá. Byla navržena pro automobilové
aplikace, výrobu plechových konstrukcí a ve stavebním průmyslu mj., k lepení par-
ketových podlah.

Bílé jednokomponentní montážní pěny Soudafoam® SMX společnosti Soudal, za-
ložené na silanech Geniosil®, nahrazují tradiční polyuretanové pěny, neuvolňují
izokyanáty, jsou vodovzdorné a chemicky stálé. Vypěňují se propanem nebo buta-
nem při teplotách 5 až 30 °C a lépe splňují bezpečnostní a ekologické standardy.
Mají lepší adhezi k povrchu, vysoké tepelně a zvukově izolační vlastnosti a jsou
zvláště vhodné k těsnění oken a dveří

Pramen: Tisková zpráva Wacker Chemie, Mnichov (AB)



Oxid uhličitý – Carbon Dioxide

Oxid uhličitý – dobrý sluha a zlý pán

Carbon Dioxide – Good Servant, Bad Lord

Oxid uhličitý, karbid dioxid, dříve nazývaný kysličník uhličitý, archaicky uh-
lec, je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je těžší než vzduch. (Pozor – ve
vysoké koncentraci oxidu uhličitého může pes na vodítku zkolabovat dříve
než jeho pán!). Po chemické stránce je stálý a ani při vysokých teplotách
se nerozkládá. Snadno se rozpouští ve vodě. Jeho registrační číslo CAS
je 124–38–9. Není – na rozdíl od oxidu uhelnatého – jedovatý. Vzniká re-
akcí uhlíku s kyslíkem při hoření oxidu uhelnatého nebo při spalování růz-
ných organických látek, fosilních paliv a biomasy. V přírodě se tvoří při so-
pečných erupcích, při lesních požárech, vzniká při kompostování. V obyt-
ných objektech může vznikat při spalování plynu pro vaření a vytápění.
Reakce, při kterých oxid uhličitý vzniká, jsou provázeny vývinem značného
množství tepla. Ve vnitřním prostředí je indikátorem pobytu lidí, nebo� je
přítomen ve vydechovaném vzduchu. Vydechovaný vzduch má až 100 ×
větší koncentraci oxidu uhličitého než venkovní prostředí.Člověk vydechu-
je zároveň vodní páru, takže v nevětraném prostoru stoupá i relativní vlh-
kost vzduchu. Takový vzduch lidé vnímají jako „vydýchaný, těžký“. Stoupá
v něm obsah mikroorganismů a různých pachů.

Oxid uhličitý se vyrábí i průmyslově, zpravidla tepelným rozkladem vápen-
ce. Užívá se mj. k plnění hasicích přístrojů (tím, že je těžší než vzduch,
brání přístupu kyslíku a tím hoření). Slouží v pekařství jako kypřicí látka,
při umělém sycení alkoholických a nealkoholických nápojů zajiš�uje jejich
šumivý efekt. U alkoholických nápojů zesiluje jeho přidání účinek alkoholu.
Používá se také jako hnací plyn do sprejů, kde nahradil škodlivé freony. Při
ochlazení na – 80 °C mění oxid uhličitý své skupenství na pevnou bezbar-
vou látku, známe ji jako tzv. suchý led. Ten slouží jako rozpouštědlo a kon-
zervant v potravinářství, např. při výrobě kávy a čaje bez kofeinu, nese
označení E 290, jeho používání je v ČR povoleno bez omezení. Kromě
chlazení (jako chladivo má označení R 744) se používá v průmyslu k su-
chému čištění tryskáním, má použití v chemickém a zábavním průmyslu.

Oxid uhličitý se užívá i v lékařství: uhličité koupele patří k nejstarším lázeň-
ským procedurám. Odstraňují svalovou únavu, celkově povzbuzují a osvě-
žují. Dnes jsou součástí léčby ischemické choroby srdeční a stavů po in-
farktu myokardu. Při vakové uhličité koupeli dojde k mírnému zvýšení kon-
centrace oxidu uhličitého v povrchových tkáních a tím se vyvolá jejich větší
prokrvení a urychlí se očistné reakce organismu.

Člověk získává složitými chemickými reakcemi živiny z tuků, cukrů a bílko-
vin, obsažených v potravě. Po zpracování potřebných látek v organismu
zůstává oxid uhličitý spolu s vodní párou nejvýznamnějším vydechovaným
plynným odpadem.

Naše tělo vykonává neustále svalovou práci. I udržení stoje bez pohybu vy-
žaduje činnost mnoha svalů, dýchací svaly pracují, i když spíme. Ve svalech
dochází za přítomnosti kyslíku ke složitým enzymatickým reakcím, ke štěpe-
ní látek, které jsou zdrojem energie pro svalové stahy. Konečným metaboli-
tem, odpadní látkou, je opět oxid uhličitý a vodní pára, které člověk vydýchá.
Při větším pracovním zatížení, při větší svalové práci, stoupá potřeba kyslíku
ve svalech a vylučuje se více oxidu uhličitého. Proto jsou na pracovištích s fy-
zicky náročnou prací zvýšené požadavky na větrání.

Oxid uhličitý je v krvi asi 20 × rozpustnější než kyslík. Při stejných parciál-
ních tlacích je proto v krvi vždy rozpuštěno podstatně více oxidu uhličitého
než kyslíku. Lidské tělo má k obraně – a k udržení přijatelného stavu – en-
zym karboanhydrázu, a ten oxid uhličitý, který pronikl do červených krvi-
nek, rychle metabolizuje a odpadní produkty přecházejí do krevní plazmy,
do plic a jsou vydýchány. Bez tohoto enzymu by oxid uhličitý díky lepší roz-
pustnosti nahrazoval v krvi kyslík a způsoboval asfyxii, zadušení tkání.

Ve venkovním prostředí je oxid uhličitý díky výše popsaným činnostem pří-
rody a člověka všudypřítomný. Za běžnou se považuje hodnota koncentra-
ce 350 až 400 ppm. Vyšší koncentrace může být v blízkosti frekventova-
ných komunikací, spaloven a průmyslových závodů.

Ve vnitřním prostředí se připouští hodnota do 1000 ppm (je to tzv. Petten-
koferovo kritérium, 0,1 % CO2, pro jeho dodržení je třeba přivést 25 m3/h
na osobu – tento poznatek je zohledněn našimi i zahraničními předpisy
pro větrání). Koncentrace 1200 až 1500 ppm se již považuje za maximální
hranici. Pobyt v nevětrané místnosti s vyšším obsahem oxidu uhličitého
způsobuje, že se v krvi hromadí „odpadový“ oxid uhličitý, zpomaluje se při-
rozená očista organismu, snižuje se nasycení krve kyslíkem, a to se proje-
vuje únavou organismu.

Je známo, že při hodnotách 1000 až 2000 ppm stoupá únava, což v práci
může znamenat pokles produktivity práce, větší chybovost a riziko pracov-
ních úrazů. Ve školách se snižuje soustředění dětí při výuce, zhoršují se
studijní výsledky. Koncentrace 2000 až 5000 ppm oxidu uhličitého v ov-
zduší může způsobit bolesti hlavy, vyšší koncentrace pak vyvolává nevol-
nost, zrychlení srdečního tepu. Při vzestupu koncentrace k 15 000 ppm se
objevují dýchací potíže. Další vzestup může způsobit ztrátu vědomí. Ta
není vyvolána primární toxicitou tohoto plynu, ale jeho schopností nahradit
v krvi pro život potřebný kyslík.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci, v platném znění, uvádí nejvyšší přípustný limit (PEL) na
pracovišti hodnotou 9000 mg/m3, tj. 5004 ppm (faktor přepočtu 0,556).
Tato hodnota může být příčinou diskomfortu, ale nepředstavuje nebezpečí
z hlediska trvalých následků na zdraví. Pro pobytové a obytné prostředí
není limit oxidu uhličitého stanoven.

Před časem jsme se radovali z objevu automobilových katalyzátorů, které
odstranily toxický oxid uhelnatý z výfukových plynů. Po jejich zavedení se
riziko otrav výfukovými plyny v garážích podstatně snížilo. V katalyzáto-
rech se oxid uhelnatý oxiduje na méně nebezpečný oxid uhličitý. Automo-
bily jsou tedy jeho významným zdrojem.

Oxid uhličitý však není bez rizika. Je významný i z hlediska globálního
oteplování planety, nebo� je vedle oxidu dusného, methanu a freonů, vý-
znamným skleníkovým plynem.

Koncentraci oxidu uhličitého v ovzduší snižují zelené rostliny v procesu fo-
tosyntézy, kdy za katalytického působení zeleného barviva chlorofylu
spotřebovávají oxid uhličitý z ovzduší a produkují kyslík. Proto je ochrana
zeleně na planetě tak důležitá.

Zdroj: Ganong, W., Přehled lékařské fyziologie. H+H, 1995.
Bardoděj, Z., Chemie v hygieně a toxikologii. JKHKU, 1988. (Laj)
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* Prémiové nástěnné klimatizace Mitsubishi Electric

Na frankfurtském veletrhu ISH 2011 představila Mitsubishi Electric Europe (MEE)
z Ratingenu u Düsseldorfu nová řešení single-split a multi-split nástěnných kli-
matizací řady Kirigamine Zen MSZ-EF v 5ti rozměrově shodných provedeních
d 895 × h 195 × v 299 mm. Jejich energetická účinnost charakterizovaná hodnotou
EER pro chlazení se pohybuje mezi 4,59 a 3,21 při výkonu 2,2 až 3,04 kW a hod-
notou COP pro vytápění mezi 4,57 a 3,71 při výkonu 3,3 až 5,8 kW. Min./max.
průtok se pohybuje mezi 240/498–240/558 m3h-1. Tiché jednotky mají hlučnost
21 až 40 dB(A). Vynikající holistický design ZenSation zařízení v duchu filozofie
Zen získal ocenění iF Design Award 2011 a působí na stěně spíše jako umělecké
dílo.

Pramen: CCI 9/2011 (AB)


